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Samenvatting

In april 2004 zal een voor Nederland belangrijke missie naar het “International Space Station”
(ISS) worden gehouden, de zogenaamde “Dutch Soyuz Mission” (DSM), ofwel DELTA
missie genoemd (Dutch Expedition for Life science, Technology and Atmospheric research).
Hoewel de missie een internationaal karakter heeft is een belangrijke taak weggelegd voor de
Nederlandse astronaut André Kuipers. In dit artikel, gebaseerd op de presentatie gehouden
tijdens de NVvL bijeenkomst van 26 februari 2004, wordt met name ingegaan op de
operationele aspecten die van belang zijn voor het uitvoeren van experimenten aan boord van
ISS. Gebruikersaspecten met name gericht op het uitvoeren van experimenten worden in
separate presentaties en artikelen behandeld. De presentatie is als appendix toegevoegd.

Naast het doel van de missie wordt ingegaan op de voorbereiding van de vlucht, de
voorbereiding van de experimenten en de voorbereiding van operaties, met name de
grondoperaties. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op het gebruik van faciliteiten, de
beschikbare tijd van astronauten, en de procedures die een rol spelen bij het uitvoeren van de
operaties.
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1 Inleiding

De DELTA missie is een (Nederlands) onderdeel van een internationale missie naar het
“International Space Station, ISS” met de volgende doelen (zie Fig. 3):
1. Uitwisseling van de bemanning aan boord: de bemanning uit “increment” 8 wordt

uitgewisseld met de bemanning voor “increment” 9. Een “increment” is een periode van
een configuratie aan boord van ISS, en duurt meestal ongeveer zes maanden. Op dit
moment bevinden zich permanent slechts twee astronauten aan boord, een Rus en een
Amerikaan. De astronauten Alexander Kaleri en Michael Foale (increment 8) worden
uitgewisseld met de astronauten Gennady Pedalka en Michael Fincke (increment 9).

2. Het uitwisselen van de Soyuz capsule of ‘sloep’, die permanent aan boord is om in
geval van nood astronauten naar de aarde te kunnen brengen. Deze capsule moet elk
half jaar vervangen worden. De Soyuz TMA-3 wordt vervangen door de Soyuz TMA-4.
De uitwisseling van de Soyuz capsules gebeurt met een Soyuz raket (type 8S).

3. Omdat de Soyuz plaats biedt aan drie astronauten en de uitwisseling ongeveer 8 dagen
duurt, is er plaats voor een derde astronaut. Deze plaats kan worden ‘gekocht’, zoals
bekend is geworden door het ruimtetoerisme in het verleden. Nederland heeft voor de
komende April vlucht deze derde plaats gekocht. Omdat de derde astronaut 8 dagen aan
boord is, kan hij in die tijd een aantal experimenten uitvoeren.

De organisatie van de DELTA missie is in handen van ESA en wordt gecoördineerd vanuit
ESTEC, Noordwijk.
Voor het uitvoeren van experimenten is het nodig dat een aantal experimentfaciliteiten aan
boord worden gebracht. Voor het aan boord brengen van grote faciliteiten en niet ‘levende’
experiment samples wordt het Russische vrachtschip Progress gebruikt. Voor levend materiaal
en andere kritische experiment items wordt ruimte gemaakt in de Soyuz capsule. Nederland
betaalt ook voor de massa die meegebracht wordt aan boord.
Het zal duidelijk zijn dat André Kuipers min of meer gast is aan boord van het ISS. Dit wordt
ook duidelijk als we de procedures met betrekking tot de operaties verder gaan behandelen.

In het volgende hoofdstuk wordt de voorbereiding van de missie toegelicht. In hoofdstuk 3
wordt de conclusie gegeven.
Soms wordt verwezen naar figuren die opgenomen zijn in de “slides” van de presentatie, die
als appendix A is toegevoegd.
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2 De voorbereiding en uitvoering van de DELTA missie

De DELTA missie is eigenlijk begonnen met de lancering van de Progress. Ook de Progress
wordt gelanceerd met een Soyuz raket.  Met deze lancering werden, naast allerlei
benodigdheden voor ISS en de bemanning, ook de experimentfaciliteiten voor Nederlandse
experimenten aan boord gebracht van ISS. De belangrijkste gebeurtenissen die vanaf dat
moment plaatsvinden met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van de operaties zijn:
• Lancering van Progress 13P 29 januari 2004
• DELTA Operations, “Pre-Mission Briefing” 12 februari 2004
• DELTA Operations, Console Training 12 en 13 februari 2004
• 8S Acceptatie Test (AT) 1 16 – 20 februari 2004
• JIS#1 (“Joint Integrated Simulation” #1) 19 februari 2004
• 8S Acceptatie Test (AT) 2 15 – 19 maart 2004
• JIS#2 (“Joint Integrated Simulation” #2) 24 maart 2004 (TBC)
• ESA Operations “Flight Readiness” Nog onbekend
• Lancering van Soyuz 8S 19 april 2004
• “Docking” van Soyuz TMA-4 aan ISS 21 april 2004
• Missie Operaties 21 tot 28 april 2004
• “Undocking”of Soyuz TMA-3 28 april 2004
• Landing van Soyuz 29 april 2004
• Post-Missie Activiteiten 3 tot 14 mei 2004

De missie vindt dus plaats van 19 tot en met 29 april.

2.1 Voorbereiding van de experimenten en operaties
De Nederlandse astronaut André Kuipers is reeds sinds 1992 bezig met zijn training voor deze
missie. Naast een basis training volgt hij een specifieke training die hem moet kwalificeren tot
"boordingenieur". Ook volgt hij trainingen in teamverband om optimaal met de andere
astronauten aan boord de werkzaamheden te kunnen uitvoeren die gedaan moeten worden. Dit
gebeurt samen met de zogenaamde “back-up crew”, een zelfde samenstelling van bemanning
die in geval van problemen met de gekozen bemanning vóór de lancering de vlucht kan
overnemen.
Tevens moet André trainingen volgen specifiek voor het uitvoeren van experimenten.
Hiervoor moet hij zowel in Rusland, in Amerika (voor Amerikaanse faciliteiten), als in Europa
(voornamelijk Nederland) experiment procedures trainen.

Sinds begin 2003 worden de Nederlandse experimenten voorbereid. Door beperkingen aan
boord (massa van faciliteiten, beperkte tijd van de astronaut, en veiligheidsaspecten), en het
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goed afstemmen van de benodigde resources, moeten vele documenten en reviews worden
voorbereid en afgehandeld. Per experiment dienen een tien tot vijftien documenten te worden
geschreven (o.a. eisen, veiligheid, hardware, software, grondoperaties, crew operaties,
training, etc).

De rol van Nederland in de voorbereiding van de missie wordt globaal begeleid en uitgevoerd
door drie teams die alle drie gericht zijn op het ondersteunen van de wetenschappers voor het
kunnen uitvoeren van experimenten:
• Een Stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries van EZ en OC&W,

van SRON en van het NIVR.
• Dutch Science Team Coördinatoren (DSTC), vertegenwoordigd door NLR en

UVA/DESC (Dutch Experiment Support Centre).
• Dutch Project Office (DPO), onder leiding van Dutch Space met NLR support.

De wetenschappers zelf hebben ieder een eigen team en doen het werk als onderdeel van hun
wetenschappelijk werk aangevuld met specifieke werkzaamheden voor dit ruimte-experiment.

In figuur (zie slide 6, App. A) is de Soyuz raket te zien waarmee de Progress is gelanceerd.
Daarnaast is de Progress zelf te zien.
In figuur (zie slide 7, App. A) is André Kuipers te zien tijdens een training waarin hij plaats
neemt in de Soyuz capsule. Hij gaat de linker plaats innemen als boordingenieur, waar hij 1.5
dagen zal zitten op een nogal (voor zijn lengte) kleine ruimte tot de koppeling (“docking”) met
ISS. Op die plaats zal hij nog tijdens de vlucht wat experiment operaties uitvoeren, met name
voor Biologie en “Lifescience” experimenten.

2.2 Aan boord van International Space Station
The internationale ruimtestation bestaat op dit moment uit een aantal Russische en
Amerikaanse modules. De Nederlandse experimenten zullen verspreid in deze modules
worden uitgevoerd. Voornamelijk zullen echter de Russische “Service” Module, “Zvesda” en
het Amerikaanse laboratorium module “Destiny” gebruikt worden.
In figuur (zie slide 8, App. A) is het ISS te zien. Op de linker foto zien we de Russische
modules (in het midden “Zarya”, en rechts “Zvesda”.  Op de rechter foto is het ISS te zien
vanaf het Russische segment, beginnend met “Zvesda”.
Het ISS vliegt in een orbit met inclinatie van 54o op 350 tot 500 km hoogte. Een orbit duurt
ongeveer 1.5 uur; dwz zeggen 16 maal ‘dag/nacht’ ritme aan boord per dag. André Kuipers
volgt een redelijk normale (Nederlandse) dag aan boord, omdat afgesproken is dat de missie
uitgevoerd wordt op een dagindeling startend (opstaan) om 6.00 u GMT (Greenwich Mean
Time), hetgeen slechts 1 uur verschilt van Midden-Europese tijd.
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De dagindeling van André Kuipers is tevoren (contractueel) vastgesteld en ziet er uit als in de
bijgaande tabel.

First two days of
docked operations

Days in between Last two days of
docked operations

Sleep 8.5 h 8.5 h 8.5 h
Conferences 2 h 2 h 2 h
Personal time 7 h 4.5 h 7 h
Work-time 6.5 h 9 h 6.5 h

Opm: Uit ervaring blijkt dat er redelijk flexibel omgegaan wordt met deze tijden.
Conferences zijn de zogenaamde “Daily Planning Conferences” (DPC), 3 maal daags.

In figuur (zie slide 10, App. A) is een voorlopige planning te zien voor de activiteiten van
André Kuipers op de vierde dag (FD 4). Te zien is dat de dag nu nog te hoog ingepland staat.
Dit moet in stappen aangepast worden tot een reële planning. Een maand voor de missie volgt
een zogenaamde “Integrated planning”, een week voor de missie een “Final week planning”,
vijf dagen voor de missie een “Near Real Time planning” en vier dagen voor de missie start de
“Real time planning”.

2.3 Coördinatie van operaties
De coördinatie van de operaties van de DELTA missie wordt op drie niveaus uitgevoerd:
1. Mission management.
2. Mission operations.
3. Mission support.

Deze niveaus hebben ieder een eigen inbreng en verantwoordelijkheid. De interfaces tussen de
niveaus bestaan uit een aantal gedefinieerde functies en worden uitgevoerd volgens een set van
afgesproken procedures. Later wordt ingegaan op het afhandelen van deze procedures.

De communicatie tussen vluchtsegment en grondsegment en tussen de niveaus hierboven
besproken geschied nominaal via zogenaamde “voice loop” systemen, video en mail. Met
betrekking tot experimenten is er voor een aantal experimenten de mogelijkheid gegevens “on-
line” te bekijken, met name vanuit het Amerikaanse laboratorium via het zogenaamde TReK
systeem (zie sectie 2.5). Tevens is het mogelijk voor sommige experimenten video gegevens te
ontvangen.
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De volgende centra zijn operationeel betrokken bij de DELTA missie. Een duidelijk
onderscheid is gemaakt tussen centra in Europa (voornamelijk Noordwijk), in Rusland
(Moscow) en in Amerika (Huntsville en Houston).

De taken van de diverse centra is weergegeven in de volgende tabel.

De centra die betrokken zijn in de DELTA missie en hun onderlinge relatie zijn afgebeeld in
figuur (zie slide 13, App. A).

De Dutch Investigator Support Room (DISR) is een centrum dat volledig door Nederlandse
mensen wordt bezet en geheel is toegerust om de wetenschappelijk onderzoekers te
ondersteunen tijdens de missie. Er zijn twee teams (Dutch Investigator Support Teams, DIST)

ESA representation at MCC-HIMC

Overall DSM Mission Management on European sideMMT

Command and control of the MSG facility on the USOSMSG TSC

IGS Ground Network management (audio, video, data)IGSSR

ESA operations representation at MCC-MMOST

Control of the RS segmentMCC-M

Control of the USOS segment as well as the oversight of the overall ISS operationsMCC-H

Overall co-ordination and control of USOS payload operationsPOIC

Co-ordinate and ensure the operational condition of the ground segmentPMSR

Experiment science management, PI co-ordination and interfacesDISR

Astronaut Training, Medical Support and SafetyEAC

Management and the overall co-ordination of mission operations for the DSMDPOC

MCC-M, MoscowMission Operations Support Team (MOST)

MCC-M, MoscowMission Control Center – Moscow (MCC-M)

JSC, HoustonIncrement Management Center (IMC), ESA Representative

JSC, HoustonMission Control Center – Houston (MCC-H)

ESTEC, NoordwijkMission Management Team (MMT)

ESOC, DarmstadtInterconnection Ground Sub-network Support Room (IGSSR)

MSFC, HuntsvilleMSFC Telescience Support Centre (MSG TSC)

MSFC, HuntsvillePayload Operations Integration Centre (POIC)

ESTEC, NoordwijkPhase 1 Mission Support Room (PMSR)

ESTEC, NoordwijkDutch Investigators Support Room (DISR)

EAC, CologneEuropean Astronaut Centre (EAC)

ESTEC, NoordwijkDPOC Payload Operations Centre (DPOC) / DELTA Ops Cadre Team
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gehuisvest in de DISR, één voor Fysische experimenten en één voor “Lifescience”/biologie en
educatieve experimenten. De onderzoekers kunnen niet direct zelf de operaties ondersteunen
omdat voor de deze ondersteuning specialisatie en training nodig is. Er kan gebruik worden
gemaakt van allerlei hulpmiddelen waarvoor training nodig is en er moet gewerkt worden
volgens procedures die getraind worden.

2.4 Operationele procedures
De nominale experimentele procedures zijn ingepland en bekend op elke dag dat operaties
worden uitgevoerd. Elk team heeft toegang tot de planning van de operaties en de inhoud
daarvan. Als alles nominaal zou verlopen zou er niet veel te doen zijn behoudens de standaard
operaties.
Op het moment dat er een niet-geplande operatie uitgevoerd moet worden treedt een proces in
werking overeenkomstig afgesproken procedures afhankelijk van het niveau waarop de
aanpassing wordt ingezet.
In figuur (zie slide 14, App. A) is de procedure weergegeven als een wijziging wordt
ingevoerd op Missie management niveau. Te zien is welke stappen en welke centra betrokken
zijn.
In de processen van figuur (zie slide 15 en 16, App. A) zijn de opeenvolgende stappen en
betrokken centra te zien die in geval van een “Change Request”  van operaties vanuit het
tweede niveau.
Opmerking: In werkelijkheid is deze laatste vraag tot aanpassing ook tijdens de missie
uitgevoerd, en verliep volledig naar wens.

2.5 Ondersteuning van experiment operaties
Globaal is de taak van de ondersteunende centra op de grond als volgt:
• Ondersteuning (dagelijks) bij de uitvoering van experimenten en operaties.
• Deelnemen aan dagelijkse “Daily (Pre-)Planning Conferences”: ochtend, middag, avond .
• Coördinatie van onderzoeksactiviteiten en payload operaties.
• Verzorgen van interfaces naar andere centra en teams.
• Coördinatie en goedkeuring van aangepaste planningen.
• Aanvragen tot aanpassingen van planningen.
• Afhandelen van niet-nominale situaties mbt experimenten.
• Archivering van experiment gegevens.
• Onderhouden van communicatie met alle centra betrokken bij de experiment operaties.
• Eventueel ondersteunen van PR activiteiten.
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Ten behoeve van deze taken worden een groot aantal hulpmiddelen ter beschikking gesteld.
Deze hulpmiddelen (“tools”) worden hier kort besproken.
• Spraak communicatie via zogenaamde “Voice keysets”: ongeveer 35 “voice loops” zijn

opgezet voor het ondersteunen van de missie.
• Planning informatie (via Web applicaties):

 OSTPV/MPV (NASA, Amerikaanse planning viewer / procedure viewer)
 CEPP (ESA pakket met planning informatie).
 Radiogram, Form24 (RSA, Russische informatie omtrent planning van operaties).
 OCMS (ESA, “Operations Change Management System”), bedoeld om aanvragen tot

aanpassingen van de operaties of planning in te dienen (“Change Request”).
• Video communicatie: NASA TV, Quad video (4 kanalen), Russian TV.
• Payload besturing en monitoren via het Amerikaanse Telescience Resource Kit (TReK)

systeem:
 Microgravity Science Glovebox (MSG) Displays (De MSG is een in Nederland

(Bradford Engineering) ontwikkelde faciliteit aan boord van het Amerikaanse
laboratorium; de MSG wordt voor veel onderzoeken gebruikt en dient met name om
experimenten in een afgesloten en geconditioneerde ruimte uit te voeren uit
veiligheidsoverwegingen).

 ARGES, HEAT data via specifiek display systeem (deze fysische experimenten worden
uitgevoerd in de MSG).

• ISS Telemetrie, waarmee allerlei gegevens van ISS ter beschikking worden gesteld:
 “Real-time telemetrie display & monitoring”, bijv temperatuur, vochtigheid, etc.
 “Mission/stage  Timers & clocks”: geeft informatie omtrent de fase van de missie, en de

kloktijden op de diverse centra in de wereld.
 Indicator voor AOS (Acquisition Of Signal) en LOS (Loss Of Signal), om te zien of de

communicatie OK is.
 “ISS position tracking” waarmee de positie en stand van het ISS bekeken kan worden.

• Experiment/Payload informatie via websites: DSM DELTA website, “ftp server”.
• “Console logs” waarmee allerlei gegevens over het experiment en gerelateerde operaties

worden vastgelegd. Ieder team heeft zijn eigen logboek.

3 Conclusie

De DELTA missie staat op het punt uitgevoerd te worden. Allerlei teams zijn bezig met de
voorbereiding om de missie succesvol te laten verlopen. Het is duidelijk dat een groot aantal
teams klaar staat om op allerlei facetten en details de juiste ondersteuning te verlenen. Om als
één groot team te kunnen functioneren zijn een groot aantal afspraken en procedures nodig
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waarbinnen elk team moet en kan opereren. Daarnaast is een groot aantal hulpmiddelen ter
beschikking gemaakt om de teams weer te ondersteunen bij de uitvoering van hun
werkzaamheden en hun onderlinge kontakten

Naschrift:
1. De auteur is direct betrokken geweest bij de voorbereiding van de missie door als NLR

medewerker ondersteuning te verlenen aan de Dutch Project Office, geleid door Dutch
Space. Daarnaast is hij ook aangewezen als lid van het Dutch Investigator Support
Team (DIST) voor Fysische experimenten tezamen met NLR medewerkers J.Vreeburg
en AJ.Kramer.

2. Inmiddels is de DELTA missie uitgevoerd en geëvalueerd. De missie is succesvol
verlopen, met name operationeel. Detail informatie omtrent de wetenschappelijke
resultaten worden elders gepresenteerd en gepubliceerd.

3. Met dank aan ESA/ESTEC die een aantal figuren en schema’s ter beschikking hebben
gesteld voor deze presentatie.
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Appendix A Presentatie

(Powerpoint presentatie)
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Dutch Soyuz Mission DELTA

Operationele aspecten:

! Doel van de missie

! Planning van operaties t/m vlucht

! Voortbereiding van experimenten en operaties

! Vluchtoperaties (dagindeling, timeline)

! Ondersteunende grondoperaties (planning, communicatie, payload
data, informatie)

Overzicht
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Dutch Soyuz Mission DELTA

Doel van de DELTA Missie

Crew Exchange + Soyuz Exchange + ScienceCrew Exchange + Soyuz Exchange + Science

Gennady Padalka (left)
Michael Fincke (right)

André Kuipers

Alexander Kaleri (left)
Michael Foale (right)
André Kuipers

Soyuz
TMA-4

Soyuz
TMA-3

Bron: ESA
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Dutch Soyuz Mission DELTA

� Launch of Progress 13P January 29, 2004

� DELTA Ops Pre-Mission Briefing February 12, 2004

� DELTA Ops Console Training February 12 and 13, 2004

� 8S Acceptance Test (AT) 1 February 16 � 20, 2004

� JIS#1 (Joint Integrated Simulation) February 19, 2004

� 8S Acceptance Test (AT) 2 March 15 � 19, 2004

� JIS#2 (Joint Integrated Simulation) March 24, 2004 (TBC)

� ESA Operations Flight Readiness TBD

� Launch of Soyuz 8S April 19, 2004

� Docking April 21, 2004

� Mission Operations April 21 to 28, 2004

� Undocking April 28, 2004

� Landing April 29, 2004

� Post-Mission Activities May 3 to14, 2004

Operational events

Bron: ESA



-16-
NLR-TP-2004-475

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
National Aerospace Laboratory NLR

                  5 of [total 19]

Dutch Soyuz Mission DELTA

� Voorbereiding Andre:
� Basis training cosmonaut
� Specialist training boord �ingenieur�
� Mission training: team training (met back-up crew)
� Experiment operations training (Dutch experiments +)

� Experiment voorbereidingen (sinds begin 2003):
� Contractueel (massa, �crew time�, safety)
� Documenten (eisen, veiligheid, grond operaties, crew operaties, training, bdc, ..)

� Rol Nederland in voorbereiding naast ESA (NASA, RSA):
� Stuurgroep (EZ/OC&W, SRON, NIVR)
� Dutch Science Team Coordination, DSTC (NLR, DESC/UVA)
� Dutch Project Office, DPO: Dutch Space, NLR ondersteuning

� Reviews & testen (IPR, ICR, Safety, AT)

Voorbereiding operaties

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
National Aerospace Laboratory NLR
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Dutch Soyuz Mission DELTA

Progress lancering 29 januari 2004

Lancering Soyuz raket

Progress vlak voor docking
Gezien vanuit ISS 
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Dutch Soyuz Mission DELTA

Vlucht operaties: Lancering Soyuz, 19 april 2004
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National Aerospace Laboratory NLR
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Dutch Soyuz Mission DELTA

� RS segment: Zvesda,
Zarya

� USA segment: US lab
(MSG)

Aan boord van International Space Station (ISS)
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Dutch Soyuz Mission DELTA

Dagindeling/timeline

 First two days of docked 
operations 

Days in between Last two days of docked 
operations 

Sleep 8.5 h 8.5 h 8.5 h 

Conferences 2 h 2 h 2 h 

Personal time 7 h 4.5 h 7 h 

Work-time 6.5 h 9 h 6.5 h 
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Dutch Soyuz Mission DELTA

Dagindeling/timeline
FD4 do

22-apr ESA ЭП Russian ЭП ISS-CDR
POSTSLEEP 1:30 1:30
DAILY PLAN-REVIEW 0:30 0:30
DPC 0:15 0:15
MORNING PREP-WORK 0:30 0:30
IP Phone 0:15
EXERCISE 0:00 2:30
MIDDAY-MEAL 1:00 1:00
EVENING PREP-WORK 0:30 0:30
DPC 0:15 0:15
PRESLEEP 2:00 2:00
SLEEP 8:30 8:30
Board Engineer Duties

Daily Activities 15:15 17:30 0:00

Email 0:15
PAO-TV 0:05
PAO-PREP 0:10
PAO-TV 0:05
PAO-PREP 0:10

Public Relations Activities 0:45 0:00

CIR-BMI-INSTL 0:10
CIR-QUEST 0:10
CIR-PROTOCOL1-PREP 0:45 0:05
CIR-PROTOCOL1 0:50 0:10
CIR-PROTOCOL1-END 0:45
CIR-QUEST 0:10
CIR-PORT-PREP 0:25
CIR-PORT-REC 0:05
CIR-PROTOCOL2-PREP 0:10
CIR-PROTOCOL2 0:50
CIR-EGE-DEINSTL 0:05
CIR-QUEST 0:10
CIR-PORT-PREP 0:25
CIR-PORT-REC 0:05
CIR-PORT-REC 0:05
CIR-QUEST 0:10

SUI-DON 0:10
SUI-CAL 0:05
SUI-QUEST 0:10
SUI-STOW 0:10
SUI-DON 0:10
SUI-CAL 0:05
SUI-QUEST 0:10
SUI-STOW 0:10
SUI-DON 0:10
SUI-T/B-EXE 1:00 1:00
SUI-STOW 0:10

HEAT-EXE-4 0:05
HEAT-EXE-5 0:05
HEAT-EXE-6 0:05
HEAT-PWR-DN 0:10
HEAT-DEINSTL 0:55

SEEDS-Germ1 0:30

KUB-SEQ2 0:20
KUB-SEQ3 0:10
KUB-CK 0:05

VIDEO-III-Heigh-PREP 0:05
VIDEO-III-Heigh-EXE 0:05 0:05
VIDEO-III-Heigh-STOW 0:05

SYM-SMPL 0:30 0:10

MOP 0:10
MUS 0:05

Experimets time 11:15 1:30 0:00

7S 6:55 2:00

Subtotals 12:00:00 1:30:00
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Dutch Soyuz Mission DELTA

Operations Coordination

! Operations Organisation
" Mission Management Level
" Mission Operations Level
" Mission Support Level

! Space-to-Ground Communications (limited)
! Voice
! Video
! mail

! Payload commanding/monitoring
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Dutch Soyuz Mission DELTA

Operationele centra

MCC-M, MoscowMission Operations Support Team (MOST)

MCC-M, MoscowMission Control Center � Moscow (MCC-M)

JSC, HoustonIncrement Management Center (IMC), ESA Representative

JSC, HoustonMission Control Center � Houston (MCC-H)

ESTEC, NoordwijkMission Management Team (MMT)

ESOC, DarmstadtInterconnection Ground Sub-network Support Room (IGSSR)

MSFC, HuntsvilleMSFC Telescience Support Centre (MSG TSC)

MSFC, HuntsvillePayload Operations Integration Centre (POIC)

ESTEC, NoordwijkPhase 1 Mission Support Room (PMSR)

ESTEC, NoordwijkDutch Investigators Support Room (DISR)

EAC, CologneEuropean Astronaut Centre (EAC)

ESTEC, NoordwijkDPOC Payload Operations Centre (DPOC) / DELTA Ops Cadre Team

Bron: ESA
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Dutch Soyuz Mission DELTA

Overview van Centra/Teams

DISR: Dutch Investigator Support Centre
DPOC: DELTA Payload Op�s Centre
EAC: ESA Astronaut Centre
ESOC: ESA Space Op�s Centre
IMC: Increment Management Centre
MCC: Mission Control Centre
MOST: Mission Op�s Support Team
MSG: Micro-gravity Glovebox Centre
PMSR: Phase 1 Mission Support Room
POIC: Payload Operation Integration Centre
TSG: Tele-Science Centre

Bron: ESA
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Dutch Soyuz Mission DELTA

Level 1: process of activities

MCC-M

Concurrence to
cancel �Suit�

PIs

MCC-M

MCC-H

Announcement urgent other task for A. Kuipers

Coordination with MCC-M to change timeline

Update of integrated timeline

ESA Mission
Management Team

MOST

DPOC
(ESA OPS)

CR via OCMS

Update of timeline
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Dutch Soyuz Mission DELTA

Level 2: Process (1/2)
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Dutch Soyuz Mission DELTA

Level 2: Process (1/2)
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Dutch Soyuz Mission DELTA

� Voice communication via voice keyset (providing +/- 35 voice loops)

� Planning information (Web applications)
� NASA-OSTPV/MPV (planning viewer/procedure viewer)
� ESA-CEPP
� RSA: Radiogram, Form24
� OCMS (ESA Operations Change Management System)

� Video communication: NASA TV, Quad video (4 channels), Russian TV

� Payload commanding/telemetry via Telescience Resource Kit (TReK)
system:

� Microgravity Science Glovebox Displays
� ARGES, HEAT data via specific display system

Ground Operations Support Tools
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Dutch Soyuz Mission DELTA

� ISS Telemetry (ISP/WATTS):
� Real-time telemetry display & monitoring
� Mission/stage  Timers & clocks
� AOS/LOS indicator
� ISS position tracking

� Experiment/Payload information via websites: DSM DELTA website, ftp
server, JEDI

� Console logs

� Daily (Pre-)planning Conferences: morning, afternoon, evening

Ground Operations Support Tools
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Dutch Soyuz Mission DELTA

� Vragen?

Slot
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